
核定批次 第七批 

整體計畫 馬鼻灣與塘后道沙灘水環境改善整體計畫 

分項案件 后沃水脈文化復興 

執行機關 連江縣政府工務處 

補助機關 經濟部水利署第一河川分署 

三、施工階段  

1.會議舉辦訊息  

112/12/31  施工階段地方說明會 

113/07/09  工程進度會勘 

 

 

 


